
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานพัสดุกองคลัง เทศบาลตำบลเขาคีริส โทร. ๐๕๕-๗๔๑๘๕๒ ต่อ ๑๒ 
ที่ กพ ๕๔๒๐๒/- ว ันท ี่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖
เร่ือง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีริส

เรื่องเดิม
ตามพระราฃบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ กำหนดให้ 

หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายลารสนเทศของ 
กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ และตามระเปียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ส่วนท่ี ๕ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๑๑ น้ัน

ข้อเท็จจริง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลตำบลเขาคีริส ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด เร่ือง 

แยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
จัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

๑. วิธีเฉพาะเจาะจง รวม ๓๖ โครงการ ดังน้ี
ซ้ือ จำนวน ๓ โครงการ
จ้าง จำนวน ๓๖ โครงการ

๒. วิธี e-biddin§ รวม ๕ โครงการ ดังนี้
ซ้ือ จำนวน โครงการ
จ้าง จำนวน ๕ โครงการ

๓. วิธีคัดเลือก รวม - โครงการ ดังนี้
จ้าง จำนวน - โครงการ
จัดซื้อจัดจ้างที่มิใข่งานก่อสร้าง 

๑. วิธีเฉพาะเจาะจง รวม ๑๗๓ โครงการ
- ดำเนินการจัดซื้อ จำนวน ๙๙ เร่ือง
- ดำเนินการจัดจ้าง จำนวน ๗๔ เร่ือง

ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามรายละเอียดแนบ ตาราง ๑)
รายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตามรายละเอียดแนบ ตาราง ๒)
ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามรายละเอียด ตาราง ๓)
ปีญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง
งานพัสดุ เทศบาลตำบลเขาคีริส ประลบปัญหาและอุปสรรคทีทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าข้า 

และไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ ดังนี้
๑. การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องดำเนินการในสถานการณ์เร่งด่วน
๒. การตั้งงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างไม่เพียงพอ เนื่องจากราคาสินค้าเปลี่ยนแปลง จาก

สถานการณ์ต่าง  ๆ ทำให้ต้องมีการโอนงบประมาณเพิ่มเติม จึงไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ

/ ๓. การประมาณราคา...



๒

๓. การประมาณราคาล่าช้าเนื่องจากมีบุคลากรด้านช่างน้อย ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
๔. คู่สัญญาไม,สามารถล่งมอบงานได้ตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้!นสัญญาได้ ทำให้ผลการ 

จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
๔. มีการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ การจ่ายเงินสะลม ทำให้ปริมาณโครงการเพิ่มขี้น ไม่เป็นไปตามแผน 
ข้อเลนอแนะ
๑. กรณีการจัดซื้อจัดจ้างในสถานการณ์เร่งด่วน ให้เจ้าของงบประมาณเร่งประสานและจัดล่ง 

รายละเอียดที่ต้องการให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่โดยเร็วที่สุด 
๒. ในการตั้งงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ควรพิจารณาราคาวัสดุครุภัณฑ์จากราคามาตรฐาน 

ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวช้องทั้งปวง 
๓. ดำเนินการหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่ง 

นายช่างโยธา เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินไปอย่างรวดเร็วถูกต้อง 
๔. จัดให้ช้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับการผีเกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 

ความสามารถ และความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
๔. หากผู้รับจ้างรายใดมีประวัติในการส่งมอบงานล่าช้า เห็นควรเปลี่ยนผู้รับจ้างในการจ้างงานครั้ง 

ถัดไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ผู้เกี่ยวช้องใช้เป็นข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(นางเบญจพรรณ เกตุสละไชย) 
เจ้าหน้าที่

ความเห็น ห้วหน้าเจ้าหน้าที่ ความ ๘ ‘'อำนวยการกองคลัง
J5\YlsW

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ผู้อานวยการกองคลัง

เริยน นายกเทศมนตริตาบลเขาคิริส

เมอนุมัติ เพรา:

(นางอารีย์ พันทับ)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน 

ปลัดเทศบาลตำบลเขาคีรีส
นายกเทศมนตริตาบลเขาคิริส



ตาราง ๑ ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง จำนวน (เร่ือง) ร้อยละ
วิธีเฉพาะเจาะจง

๑ งานก่อสร้าง 
จัดซ้ือ ๓ ๑.๓๘
จัดจ้าง ๓๖ ๑๖.๕๙

๒ มิใช่งานก่อสร้าง 
จัดซ้ือ ๙๙ ๔๕.๖๓
จัดจ้าง ๗๔ ๓๔.๑๐

วิธี e-bidding
จัดซ้ือ
จัดจ้าง ๕ ๒.๓๐

วิธีคัดเลือก
จัดซ้ือ
จัดจ้าง - -

รวม ๒๑๗ ๑๐๐.๐๐

จากตารางที่ ๑ จะเหนได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งานพัสดุได้ดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
มีโครงการท้ังส้ิน ๒๑๗ เร่ือง พบว่า วิธีการจัดซ้ือจัดจ้างสูงท่ีสุด คือวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒๑๒ เร่ือง และ 
วิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) จำนวน ๕ เร่ือง



ตารางที่ ๒ รายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เดือน งานก่อสร้าง งานซ้ือ มิใซ่งานก่อสร้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง วิธี e-bidding เฉพาะเจาะจง จัดซ้ือ จัดจ้าง

ต.ค.-๖๕ ๕ ๑ - ๗ ๑(ร̂
พ.ย.-๖๕ ๒ - ๒ ๑๐ ๕
ธ.ค.-๖๕ - - ๑ ๑๑ (SL
ม.ค.-๖๖ ๑ - - ๓ ๒
ก.พ.-๖๖ Câ ๒ - ๑ (5L
ม.ค.-๖๖ ๗ - - ( (
เม.ย.-๖๖ (SL - - ๖ ๖
พ.ค.-๖๖ b - - ๖ ๙
มิ.ย.-๖๖ (รน่ื - - ๙ ๙
ก.ค.-๖๖ ๐ - - ๗ ๖
ส.ค.-๖๖ ๕ - - ๑๒ ๗
ก.ย.-๖๖ ๒ ๒ - ๖ ๓

รวม ๓๖ ๕ ๓ ๙๙ ๗๔

จากตาราง ๒ จำแนกรายละเอียดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนซึ่งจะเห็นได้ว่า การจัดซ้ือจัดจ้าง 
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีมิใซ่งานก่อสร้างมีการดำเนินการกระจายในทุกเดือนในปริมาณโครงการท่ีไม่แตกต่าง 
กันมากนัก

งานก่อสร้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการในช่วง ๔ เดือนแรก และไตรมาสสุดท้ายของ 
ปีงบประมาณ เนื่องจากมีการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ และอนุมัติจ่ายเงินสะสม ช่วงปลายปี 
งบประมาณ เป็นเหตุโครงการท่ีลงนามสัญญาในไตรมาสสุดท้ายผู้รับจ้างหลายโครงการไม1สามารถส่งมอบงานจ้าง 
ได้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖
























